



**R&L CONSTRUCCIONES**  
 VERONICA ROSAS LOPEZ  
 RFC: ROLV921026SV3

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE MACUILQUILA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, DEL KM 0+000.00 AL 0+100.00.**

Municipio: TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.  
 Localidad: MACUILQUILA.  
 N° de obra: MTP-22-2124/031.  
 N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/031.  
 Periodo de contrato: 18 DE MARZO DEL 2022 AL 17 DE ABRIL DEL 2022.  
 Periodo de estimación: 31 DE MARZO DEL 2022 AL 17 DE ABRIL DEL 2022.

**ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO**

Fecha de Presentación  
**25 DE ABRIL DEL 2022**  
 Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	601,724.14	\$ 96,275.86	\$ 698,000.00
Importe del anticipo: \$	-	-	-

**Estado de cuenta**

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACIÓN 1		\$ 550,728.92		\$ 550,728.92	\$ 88,116.63	\$ 638,845.55
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO		\$ 50,995.22		\$ 50,995.22	\$ 8,159.23	\$ 59,154.45
Importe Autorizado		601,724.14	0.00	601,724.14	96,275.86	\$ 698,000.00
Acumulado		601,724.14	0.00	601,724.14	96,275.86	\$ 698,000.00
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**R&L CONSTRUCCIONES**  
 Elaboró  
  
**C. VERONICA ROSAS LOPEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

Revisó  
  
**ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó  
  
**LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

