TLATLAUQUITEPEC
Un gobierno de costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC
2018-2021
Dirección de Obras Públicas

ICIPEM
I&C Industrial y PEM

Estimación 02 (FINIQUITO)

Fecha de Presentación
05-09-2019
Hoja: 1 de 1

Descripción: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GULLERMO PRIETO EN LA COMUNIDAD DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA."
Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: ANALCO
N° de obra: 19051
N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-19051
Periodo de contrato: DEL 24 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Periodo de estimación: DEL 03 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2019

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	$ 1,446,895.88	$ 231,503.34	$ 1,678,399.22
Importe del anticipo:	$ -	$ -	$ -

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				$ -	$ -	$ -
Estimación No. 1:		$ 1,073,207.49		$ 1,073,207.49	$ 171,713.20	$ 1,244,920.69
Estimación 2 (FINIQUITO):		$ 373,688.39		$ 373,688.39	$ 59,790.14	$ 433,478.53
Importe Autorizado		1,446,895.88	0.00	1,446,895.88	231,503.34	$ 1,678,399.22
Acumulado		1,446,895.88	0.00	1,446,895.88	231,503.34	$ 1,678,399.22
Saldo por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró
"ICIPEM S.A. DE C.V."
ING. CARLOS ALBERTO SILICEO MURRIETA
REPRESENTANTE LEGAL
Instrumentación, Control Industrial y Puestas en Marcha S.A. de C.V.
R.F.C. IIC150518NWA

Revisó
ING. FREDDY ESTAVIDEZ MORAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021 · Estados Unidos Mexicanos · Obras Públicas · Presidencia Municipal