Estimación (2) DOS FINIQUITO

Descripción: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL Y FUT BOL RAPIDO) PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TZINACANTEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA"

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: TZINACANTEPEC
N° de obra: 21038
N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-OF/186-21038
Periodo de contrato: 2 DE JULIO DE 2020 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Periodo de estimación: 31 DE JULIO DE 2020 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Presentación

27 de septiembre de 2021

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	$ 1,614,482.21	$ 258,317.15	$ 1,872,799.36
Importe del anticipo:	$ 484,344.66	$ 77,495.15	$ 561,839.81

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				$ 484,344.66	$ 77,495.15	$ 561,839.81
Estimación No. 1:		$ 793,403.08	$ 238,020.92	$ 555,382.16	$ 88,861.15	$ 644,243.30
Estimación No. 2 FINIQUITO:		$ 821,079.13	$ 246,323.74	$ 574,755.39	$ 91,960.86	$ 666,716.25
Importe Autorizado		1,614,482.21	484,344.66	1,614,482.21	258,317.15	$ 1,872,799.36
Acumulado		1,614,482.21	484,344.66	1,614,482.21	258,317.16	$ 1,872,799.36
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

C. VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Revisó

ING. JOSE BALAN JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL