ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

En la localidad de Tepeteno, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 17 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CONCEPCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/059**	Contrato No: **CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/059**
Oficio de Asignación: **MTP/TM/2022-06/057**	Contratista: **C.P. ADRIANA RUDFIART VELASCO (PERSONA FÍSICA)**
Monto Asignado: **$ 1,100,000.00**	Monto del Contrato: **$ 1,070,825.94**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: **16 de Junio de 2022**	Fecha de término: **15 de Agosto de 2022**	Fecha de término real: **15 de Agosto de 2022**

FONDO UTILIZADO

FISM: **$ 1,070,825.94**	FORTAMUN: **$ 0.000**	OTROS FONDOS: **$0.00**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.**	Fianza Numero: **3207-10279-9**
Monto de la Fianza: **$ 107,082.59**	Fecha de Expedición: **15 DE AGOSTO DE 2022**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Proveedor

CONSTRUCCIONES ARV PROYECTOS & GEOTECNIA
R.F.C. RUVA910321Q31
C. VENUSTIANO CARRANZA No. 12
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

C.P. Adriana Rudfiart Velasco
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

		TERRACERIAS
411.81	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreos de material producto de la limpieza, acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material,
123.54	M3	Suministro, colocación y compactación de material producto de banco para la formación de la capa subrasante, de espesor de 20 centímetros. Compactados al 95% de su P.V.S.M. el material deberá cumplir con las normas de la S.C.T., incluye: herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución
160.60	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga manual
3,998.94	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
411.81	M2	Compactación de nivel de excavación (superficie expuesta) con bailarina al 70% según la prueba Proctor standard.
61.77	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material)
80.30	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
9,555.70	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
		CANCHA DEPORTIVA
411.81	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6 - 10 / 10 en pisos

411.81	M2	Piso ce conc f'c=200 kg/cm2 12 cm de espesor acab. Pulido o raya/ brocha/pelo; losas 3.06x2 m, juntas frías acab./volt incl. Cimb.
60.96	M3	Excavación en cepas a mano a cualquier profundidad en material investigado en obra, incluye: afine de taludes y fondo de excavación, traspaleo, acarreo dentro y fuera de la obra, mano de obra y herramienta. (material medido en banco).
67.93	M3	Plantilla apisonada al 85% Proctor con compactador vibratorio con material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación. (incluye acarreo de material a la zanja).
34.83	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm2 de 5 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreos, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
26.99	M3	Muro de piedra brasa acabado común asentado con mortero cemento-cal hidra-arena de en proporción 1:1:6
87.08	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 15 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros.
106.83	M2	Muro de block de concreto ligero de 15 x 20 x 40 centímetros en 15 centímetros de espesor asentado con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 incluye refuerzo horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas
43.00	M	Castillo de concreto sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 3 caras reforzado con Armex de 15 x 20 - 4
82.18	M	Dala o cadena de enrase y desplante, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros.
213.67	M2	Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento cal hidra-arena en proporción 1:1:6 espesor promedio 2.5 centímetros incluye repellado pulido con plana
141.79	M2	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex en muros y plafones de mezcla fina, incluye una mano de sellador y dos manos de pintura
411.81	M2	Limpieza final del área de trabajo, incluye acarreos dentro y fuera de la obra
		INSTALACIONES
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura con tubo negro de 2 1/2" para porterías y poste de basquetbol de 3.67 x 3.05 m. De altura y 1.22 m. De ancho, (plano arq 02 cancha de usos múltiples capcee) incl. Pintura anticorrosiva, pintura esmalte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su funcionamiento, p.u.o.t.

2.00	PZA	Suministro y fabricación de cuadro tablero para basquetbol de 1.80 x 1.05 mts a base de ptr de 2" angulo de 2" solera de 1" x 1/8" acrilico transparente de 12 mm sujetado perimetral con angulo de aluminio de 2" y tornillos incluye: acarreo a obra y montaje.
2.00	PZA	Suministro y colocación de poste para cancha de volibol de tubo negro c-40 dec 0.65 m de longitud de 3" de diámetro y 2.5 m de longitud de 2 1/2" diámetro ahogado en base de concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye: excavación, pintura anticorrosiva y pintura
422.31	M	Suministro y aplicación de pintura de esmalte calidad Comex 100 en canchas de 12 cm de ancho incluye trazo, limpieza, reparación de la superficie mano de obra y materiales en líneas rectas y curvas.
2.00	PZA	Suministro de red oficial para cancha de futbol
2.00	PZA	Suministro y colocación de red de canasta de cancha de basquetbol
1.00	PZA	Suministro y colocación de red de volibol
30.00	PZA	Suministro y colocación de tubo para cerca cedula 40 de 2 1/2" de diametro de 2.00 m. De altura, incluye: accesorios, así como excavación, relleno, concreto, material y mano de obra.
4.00	PZA	Sumnistro y colocacion de tubo para cerca cedula 40 de 3" de diametro de 2.00 m. De altura, incluye: accesorios, así como excavación, relleno, concreto, material y mano de obra.
87.08	M	Tubo galvanizado de 1 5/8" de diam. Para barra superior, inferior o ref. Horizontal.
174.16	M2	Malla galvanizada, con abertura 55 x 55 mm calibre 10.5 incluye soporteria
10.00	M2	Suministro y colocacion de porton con perfil de herreria incluye: soldadura, aplicación de 2 manos de pintura primaria y 2 manos de pintura esmalte, cerrojos, pasadores y todo lo necesario para su instalación

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

Pendientes de autorización:

Ninguno -
- -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR	ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL
ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL	C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Antonio Gutierrez Guerrero

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Ana Cruz Velazquez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Guerra García

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Marcela Silverio Guerra

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Reyna Salazar Hernández

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Humberto Salgado Marcelo