



**Anexo 3.**

**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los  
Comités de Participación Social FISMDF**

Responsable del llenado: presidente (a) del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha: 24 de noviembre de 2020

Nombre de la obra:	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDADES DE XONOCUAUTLA (CENTRO NORTE), TOZANCO, CUAUTLAMINGO, LOS CHORRITOS, SAN JOSE DEL RETIRO Y LOMA DE LA YERBA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Fecha	Día	Mes	Año
			24	noviembre	2020
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí				
	No				
Número de obras revisadas:	1 obra				
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres			
	3	2			
Estado	Puebla.				
Municipio	Tlatlauquitepec.				
Localidad	Xonocuautla				
Fecha de instalación del CPS	06 de Octubre de 2020				
Nombre del Fondo que financiará la obra	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF)				
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra	2	Servicio	3 Apoyo
Descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	<p>Escarificado o rastreo con motoniveladora.</p> <p>Formación de cunetas.</p> <p>Formación y compactación de subrasante al 95% Proctor, empleando maquinaria con un espesor promedio de 15cm. Incluye incorporación de agua.</p> <p>Conformación y compactación de subrasante al 95% Proctor con material de banco, empleando maquinaria con un espesor promedio de 15 cm. Incluye suministro de material e incorporación de agua.</p>				



¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	<b>Sí</b>																	
	No	¿Por qué?																
Periodo de Ejecución	Del	0	6	1	0	2	0	2	0	al	0	5	1	2	2	0	2	0
		Día		mes		año				día		mes		año				
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	<b>Sí</b>																	
	No	¿Por qué?																
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	700																
	Mujeres	851																
¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?	<b>Sí</b>	Fecha: 24 de octubre de 2020																
	No	¿Por qué?																
¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?																		
<p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y MONTOS FUERAN ACORDES A LO QUE PLANTEO LA EJECUTORA DE LA OBRA.</p> <p>c. QUE LA OBRA CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.</p>																		
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?		4 VECES																
¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?		SE TRATARON TEMAS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA ASI COMO LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN LA EJECUCION DE LA MISMA																
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	Sí	Fecha de notificación al municipio																
	<b>No</b>																	
Firmas																		
Nombre del presidente (a) del Comité de Participación Social		C. Basilio Filomeno Sánchez Chino																
Firma																		




**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR



**2020**

LEONA VICARIO

Nombre del Enlace de la Participación Social	Ing. José Balan Jiménez.
Cargo	
Firma	