



Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+114.00, DEL KM 0+229.49 AL KM 0+346.65, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+112.00, DE LA COMUNIDAD DE CHINAMPA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
 Localidad: CHINAMPA
 N° de obra: 186/21052
 N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21052
 Periodo de contrato: DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021
 Periodo de estimación: DEL 20 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021

Estimación (DOS) FINIQUITO

Fecha de Presentación

04 DE OCTUBRE DEL 2021

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	L.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	691,145.17	\$ 110,583.23	\$ 801,728.40
Importe del anticipo:	/	/	/

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	L.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				/	/	/
Estimación No. 1:		\$ 298,668.05	\$ -	\$ 298,668.05	\$ 47,786.89	\$ 346,454.94
Estimación No. 2 (FINIQUITO):		\$ 392,477.12	\$ -	\$ 392,477.12	\$ 62,796.34	\$ 455,273.46
Importe Autorizado		691,145.17		691,145.17	110,583.23	\$ 801,728.40
Acumulado		691,145.17	0.00	691,145.17	110,583.23	\$ 801,728.40
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
 Elaboró

"AREGALE"
C. LEONARDO ARELLANO GALAVIS
 ADMINISTRADOR UNICO

LEONARDO ARELLANO GALAVIS
 R.F.C. AEG17109289704
 C.U.R.P. AEG17109289704
 6 Porfirio No. 713 Col. San Martín Zaragoza
 C.P. 73700

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec
 Revisó

ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Obras Públicas

Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec
 Presidencia Municipal
 04 de Octubre del 2021