



ELMAR MARCELO CRISTOBAL

R.F.C. MACE861213C77, CURP: MACE861213HPLRRL02

Construcción de obras de urbanización, Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pases a desnivel y aeropistas. Otras construcciones de Ingeniería Civil u obra pesada

Estimación 2 (DOS FINIQUITO)

Descripción: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA*

Fecha de Presentación

01 DE FEBRERO DE 2022

Hoja: 1 de 1

Municipio: TLATLAUQUITEPEC

Localidad: OCOTA

N° de obra: 21-2124/008

N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/21-2124/008

Periodo de contrato: DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 25 DE ENERO 2022

Periodo de estimación: DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 25 DE ENERO 2022

| Datos generales del contrato | Presupuesto total | | |
|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| | Importe (S / I.V.A.) | I.V.A. | Total |
| Importe del contrato: \$ | 1,625,961.68 | \$ 260,153.87 | \$ 1,886,115.55 |
| Importe del anticipo: \$ | - | - | - |

Estado de cuenta

| Numero de estimación | Factura No. | Importe sin amortizar | Amortización 30% | Importe amortizado | I.V.A. | Importe Neto |
|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Anticipo: | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estimación No. 1: | | \$ 1,338,156.24 | \$ - | \$ - | 214,105.00 | \$ 1,552,261.24 |
| Estimación 2 (DOS FINIQUITO) | | \$ 287,805.44 | \$ - | \$ - | 46,048.87 | \$ 333,854.31 |
| Importe Autorizado | | 1,625,961.68 | 0.00 | 1,625,961.68 | 260,153.87 | \$ 1,886,115.55 |
| Acumulado | | 1,625,961.68 | 0.00 | 0.00 | 260,153.87 | \$ 1,886,115.55 |
| Saldo Por Ejercer | | 0.00 | 0.00 | 1,625,961.68 | 0.00 | 0.00 |



Elaboró

C.P. ELMAR MARCELO CRISTOBAL (PERSONA FÍSICA)
 REPRESENTANTE LEGAL C. MACL861213C77

D. SUR NUM 60 COL CENTRO ATENANQUE
 CP. MARCHE 01986AIVE / CM 721258 5190



Revisó

ARO. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL