

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (28/03/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA A HUAXTLA ENTRE PRIV. NOCHEBUENA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE HUAXTLA, DEL CAD. 0+000 AL CAD.0+176.95. SEGUNDA ETAPA		
Folio del proyecto	6392		
Municipio	TLATLAUQUITEPEC		
Localidad	HUAXTLA		
Entidad	PUEBLA		
Monto invertido	\$1,375,000.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (07/03/2022)	Fecha de conclusión: (06/04/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>describa aquí en qué consiste la obra:</p> <p>la obra construcción de pavimento de concreto hidráulico en calzada a Huaxtla entre priv. nochebuena y calle 5 de mayo en la comunidad de Huaxtla, del cad. 0+000 al cad. 0+176.95. segunda etapa; contempla las siguientes partidas:</p> <p>Terracerías 1,132.48 m2 de trazo y nivelación de plazas, andadores 535.92 m3 excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a 699.90 m3 acarreo en camión de material mixto. primer kilómetro, carga mecánica 4,019.40 m3/mk acarreo en camión de material mixto. kilometro subsecuente, zona urbana</p>		

Jada q.c.
 CuB N
 No
 No
 No

ANEXO 2

	<p>226.50 m³ escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora 1,132.48 m² compactación de terreno natural en capas de 20 cm. de espesor por medios mecánicos</p> <p>74.15 me suministro, formación y compactación, por unidad de obra terminada 226.50 m³ base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m.</p> <p>305.78 m³ acarreo en camión de material mixto. primer kilómetro, carga mecánica</p> <p>39,445.62 m³/km acarreo en camión de material mixto. kilometro subsecuente, zona suburbana</p> <p>Pavimento</p> <p>1,061,70 m² pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto f'c = 250 kg/cm² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas 530.95 m corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. de espesor.</p> <p>530.95 m calafateo en grietas</p> <p>1,061.70 m² acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos</p> <p>2.00 piezas reubicación de poste de Telmex</p> <p>1,132.48 m² limpieza general durante la obra</p> <p>Guarniciones y obra complementaria</p> <p>353.90 m guarnición de concreto simple f'c=150kg/cm² de 15x20x40cm. 707.80 m acabado con volteador metálico en aristas 353.90 m² suministro y aplicación de pintura tipo tráfico marca Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm 3.00 inc. incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cm.</p> <p>1 pieza suministro y colocación de brocal y tapa de concreto</p>	<p>Judd q.c.</p> <p>Curtis</p> <p>Ma No man</p> <p>G</p> <p>A</p>
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque</p>	<p>Sí (X)</p>	<p>No ()</p>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 2

con una X la opción correspondiente).		
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	La realización de este proyecto tiene la finalidad facilitar la accesibilidad y movilidad en dicha zona, mejorando la calidad de vida de la población, promoviendo el desarrollo y a su vez disminuyendo la carencia social, estableciendo bienestar, calidad y equidad entre los habitantes, trayendo beneficios como un mayor flujo de mercancías, la práctica de nuevas actividades relacionadas con el comercio y la generación de más recursos económicos, alcanzando mayores oportunidades de desarrollo en niveles culturales, laborales, educativos y económicos respectivamente.	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____	

Jddg
 q.c.
 (circled signature)
 M^a
 Ab. María
 (circled signature)
 (circled signature)
 (circled signature)


ANEXO 2

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 ()	b) 4-6 (X)	c) +6 ()
---	------------	---------------------	-----------


FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL




C. German Nochebuena Carreón
Presidente(a) del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)



C. Indalecia Guerrero Castillo
Secretario(a) del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)



C. Martha Antonieta Nochebuena Lara
Vocal del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)



C. Cayetano Román Rojas
Vocal del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)



C. Eligio Calderón Hernández
Vocal del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez
Enlace FISMDF
 (Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."