

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fecha: (23/03 /2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.		
Folio del proyecto	32377		
Municipio	TLATLAUQUITEPEC		
Localidad	EL POZO		
Entidad	PUEBLA		
Monto invertido	\$ 690,000.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (19/02/2022)	Fecha de conclusión: (20/04/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>la presente obra tiene como finalidad construir la pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal en la localidad de el pozo de la junta auxiliar de Mazatepec para lo cual se construirán 375.00 metros cuadrados de pavimentación a base de concreto hidráulico la vialidad presentara un ancho de 4.5 metros teniendo las siguientes partidas:</p> <p>Terracerías</p> <p>trazo y nivelación de 471.50 m2 excavación en caja por medios mecánicos 269.98 m3 acarreo en camión de material mixto de 438.71 m3 acarreo en camión de material mixto kilometro subsecuente de 3948.39 suministro y relleno de balastro compactado con medios mecánicos al 90 por ciento Proctor 151.59 m3 km suministro y colocación de 2 brocales y tapas de</p>		

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 2

	<p>concreto incremento o renivelación de 2 pozos de visita tipo común escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora 62.63 m3 compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos base hidráulica con material 83.50 m3 acarreo en camión de material mixto 108.55 m3 acarreo en camión de material mixto 10855.00 m3 km sobre acarreo para la piedra la arena el material de filtro y los agregados fino y grueso 108.55 m3 sobre acarreo para la piedra la arena el material de filtro y los agregados fino y grueso kilómetro subsecuente 3582.15 m3 km</p> <p>Pavimento</p> <p>pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con concreto 375.75 m2 corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. de espesor 209.50 m calafateo de grietas 209.50 m acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto 375.75 m2 construcción de dentellón transversal 10.00 m</p> <p>Guarnición</p> <p>guarnición de concreto simple 167.00 m acabado con volteador metálico en aristas 334.00 m suministro y aplicación de pintura tipo tráfico marca Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm 167.00 m</p>	
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>
<p>4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>) En caso de contestar que no, indique por qué.</p>

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

ANEXO 2

<p>5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad</p>	<p>La realización de este proyecto tiene la finalidad de otorgar la accesibilidad y movilidad en dicha zona, mejorando la calidad de vida de la población, promoviendo el desarrollo y a su vez disminuyendo la carencia social; estableciendo bienestar, calidad y equidad entre los habitantes, trayendo beneficios como un mayor flujo de mercancías pertenecientes a la canasta básica. A su vez, se favorecen a los campesinos que residen en la zona pues su actividad primaria es la agricultura, por lo que requieren de caminos que ayuden a la recolección y transportación de las cosechas de sus predios, optimizando con ello las actividades relacionadas al comercio y la generación de más recursos económicos, alcanzando mayores oportunidades de desarrollo social.</p>		
<p>6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>No (<input type="checkbox"/>) En caso de contestar que no, indique por qué.</p>		
<p>7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>No (<input type="checkbox"/>) En caso de contestar que no, indique por qué.</p>		
<p>8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?</p>	<p>Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3.</p> <p>a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>)</p> <p>d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input type="checkbox"/>)</p> <p>e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>f) Otra, indique cual: _____</p>		
<p>9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>a) 1-3 (<input type="checkbox"/>)</p>	<p>b) 4-6 (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>c) +6 (<input type="checkbox"/>)</p>

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. Cristóbal Romero Antonio
Presidente(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Timoteo González Romano
Secretario(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Alejandro Lozada Hernández
Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)

C. Julio Santiago Parra
Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Máximo Lozada Hernández
Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez
Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

