



## ANEXO 2

## ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (30/11/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC		
Folio del proyecto	264945		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Pezmatlan		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 2,635,500.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (24/10/2022)	Fecha de conclusión: (31/12/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No ( x )
2. Descripción de la obra	<p>EL PRESENTE PROYECTO ESTA ENFOCADO EN UN ESPACIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL CUAL SE CONTARA CON AREAS CUBIERTAS Y AREAS AL AIRE LIBRE EN UN AREA DE 8 335.00 M2 EL CUAL SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA</p> <p>INICIO</p> <p>LIMPIA TRAZO Y NIVELACION 8335.00 M2</p> <p>EXCAVACION EN ZANJAS 677.25 M3</p> <p>ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON MORTERO 344.00 M2</p> <p>CORTE A MAQUINA EN MATERIAL SEC TIPO II ZONA B 4670.09 M3</p> <p>COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS 7434.37 M2</p> <p>RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO 419.25 M3</p> <p>PROCESO</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA AFINE DE TALUDES 40.26 M3</p>		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

	<p>PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE 66.49 M2                  CIMBRA PARA CIMENTACIÓN 54.56 M2                  ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG CM2 N2 86.855 KG                  CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 20 CM CONCRETO FC 200 KG CM2 76.5 M                  ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG CM2 N3                  CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL 15.27 M3                  RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85 PORCIENTO 47.90 M3                  CADENA DE DESPLANTE 107.8 M                  MURO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO 157.64 M2                  DALA DE LIGA 107.8 M                  APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO 181.26 M                  EMBOQUILLADO CON MORTERO 215.60                  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METAL 144M2                  MALLA 250.00 M2                  BANQUETA 250.00 M2                  FINAL                  EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA 26.22 M3                  PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE 28.13 M2                  CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA 78.44 M2                  ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KGCM2 N2 158.12 KG                  ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KGCM2 N3 112.51 KG                  ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KGCM2 N4 456.77 KG                  CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL 7.33M3                  RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85PORCIENTO 15.06 M3                  BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO 60PZAS                  CASTILLO DE CONCRETO 107M                  CADENA DE DESPLANTE 145.02 M                  MURO DE BLOCK 257.62 M2                  DALA DE LIGA 148.82 M                  APLANADO FINO EN MUROS 447.44M                  LOSA PLANA EN ESTRUCTURA 30.54 M2</p>
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo,</p>	<p>Sí ( x )</p> <p>No ( )</p>

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink)*

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*







## ANEXO 2

monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? ( Marque con una X la opción correspondiente).		
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ( x )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	<p>LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ESTA ENFOCADA A DESTINAR UN ESPACIO DESTINADO A MULTIPLES ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON ELLO SE TENDRA UN ESPACIO DIGNO CON ÁREAS CUBIERTAS Y AL AIRE LIBRE PARA PODER REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN UN AREA DE 8 335.00 M2</p> <p>LO ANTERIOR COLOCARA AL MUNICIPIO EN UNA PROPUESTA PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE INDOLE AUMENTANDO EL ATRACTIVO TURISTICO HACIENDO MENCIÓN LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO BASICAMENTE ES EL TURISMO LO ANTERIOR GENERARA INGRESOS A LOS HABITANTES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LOS CUALES VENDEN SUS PRODUCTOS Y ARTESANIAS</p>	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ( x )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las	Sí ( x )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

<p>autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una X la opción correspondiente).</p>			
<p>8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?</p>	<p>Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3.</p> <p>a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ( x )</p> <p>b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( x )</p> <p>c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( )</p> <p>d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( x )</p> <p>e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( x )</p> <p>f) Otra, indique cual: _____</p>		
<p>9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>a) 1-3 ( x )</p>	<p>b) 4-6 ( )</p>	<p>c) +6 ( )</p>

*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

C. Miriam Velázquez Valderrábano

Presidente(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

C. Karol Josef Ramos Rodríguez

Secretario(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

C. Juan Antonio López Reyes

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

C. Ernesto Prado Jacinto

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

C.

Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF  
(Nombre completo y firma)