



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fecha: (25/10/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LA JOYA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA		
Folio del proyecto	202358		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Buena Vista		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 1,483,934.41		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (19/09/2022)	Fecha de conclusión: (03/11/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>LA PRESENTE OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <p>POSTES</p> <p>SUMINISTRO, INCADO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE PC-13-600 CON GRUA, INCLUYE: FLETE DE POSTE, HECHURA DE CEPA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 18.00 PIEZA</p> <p>ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO AD20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 1.00 PIEZA</p>		

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





ANEXO 2

	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS2N, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2.00 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VD2N, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2.00 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 5.00 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR2N, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 1.00 PIEZA</p> <p>EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, PARA INTERCONEXIÓN EN EL TRANSFORMADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2 PZA) 3.00 JUEGO</p> <p>SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO (2 BOQUILLAS) DE 10 KVA 13200-240/120 VOLTS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 3.00 PIEZA</p> <p>ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO P3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 4.00 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO R3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 15.00 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO R1, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2.00 PIEZA</p>
--	--

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

	<p>RETENIDAS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DE BANQUETA A ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2.00 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBDA (RETENIDA DE BANQUETA DOBLE A ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2.00 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO REA (RETENIDA A ESTACA ANCLADA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: POSTE DE 9 METROS EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 3.00 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RDA (RETENIDA DOBLE A ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 14.00 PIEZA</p> <p>CONDUCTORES</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 26.50 KG</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR-SEMI AISLADO CAL. 3/0 EN LINEA BIFASICA (2 HILOS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 383.50 ML</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2 + 1 CAL. 3/0-1/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 483.00 ML</p> <p>ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE TIERRA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS CON CABLE NEUTRANEL 1 + 1 CAL. 6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO</p>
--	--





ANEXO 2

	DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 15.00 PIEZA	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 6.00 PIEZA	
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	No (<input type="checkbox"/>)
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	se beneficiará a las personas que había las calle la joya y 13 de septiembre, suministrando de red de energía eléctrica para poder brindar mejores servicios a la vivienda, mejorando considerablemente la calidad de vida de las personas	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

la opción correspondiente).		
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____	
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (<input checked="" type="checkbox"/>)	b) 4-6 (<input type="checkbox"/>)
	c) +6 (<input type="checkbox"/>)	

(Handwritten signatures and initials)

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. Leticia Antonio López

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



C. Guadalupe Calderón Castañeda

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



C. Severo Jacobo Anastasio

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



C. Nataly Viveros Hernández

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



C. Jesica Polo Vega

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

