



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (23/11/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PRESCOLAR EL CANAL CON CLAVE 21KJN0291I UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CANAL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA		
Folio del proyecto	272507		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	El Canal		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$700,000.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (31/10/2022)	Fecha de conclusión: (30/12/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	LA PRESENTE OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS CANCHA DEPORTIVA LIMPIA TRAZO Y NIVELACION 523.74 M2 EXCAVACION A MANO EN TERRENO 62.85 M3 COMPACTACION DEL NIVEL DE EXCAVACION 523.74 M2 BASE HIDRAULICA 61.20 M3 ACARREO EN CAMION 79.56 M3 ACARREO KM SUBSECUENTE 9547.20 M3 KM MALLA DE ACERO 6 X 6 10 10 516.00 M2 CONCRETO HECHO EN OBRA 61.92 M3 CORTE CON CORTADORA DE DISCO 350.00 ML CALAFATEO EN GRIETAS 350.00 ML 516.00 M2 ACABADO ESCOBILLADO 29.63 M2 CIMB RADO Y DESCIMBRADO SISTEMA DE ILUMINACION SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC 20.00 M CABLE DE COBRE CAL 10 40.00 M TUBO CONDUIT FIERRO 70.00 M		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores
Magón



ANEXO 2

<p>7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>		
	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>	<p>En caso de contestar que no, indique por qué.</p>	
<p>8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?</p>	<p>Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3.</p> <p>a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>)</p> <p>d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>f) Otra, indique cual: _____</p>		
<p>9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>a) 1-3 (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>b) 4-6 (<input type="checkbox"/>)</p>	<p>c) +6 (<input type="checkbox"/>)</p>

[Handwritten signatures and initials]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. Filemón Mora Báez

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



C. Florina Moreno Prado

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



C. Concepción Mora Nochebuena

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



C. Octavio Mora Báez

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



C. Abigail Romero Mora

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)