



Descripción: *REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT – PLAN DE GUADALUPE, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+350.00 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA*

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
 Localidad: PLAN DE GUADALUPE
 N° de obra: 186/23-049
 N° de contrato: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-049
 Periodo de contrato: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023
 Periodo de estimación: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ESTIMACION: 1 (UNO FINIQUITO)

Fecha de Presentación
 02 DE OCTUBRE DEL 2023

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 1,370,578.11	\$ 219,292.50	\$ 1,589,870.61
Importe del anticipo:	\$ -	\$ -	\$ -

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe	I.V.A.	Importe Neto
ESTIMACION: 1 (UNO)		\$ 1,370,578.11	\$ 219,292.50	\$ 1,589,870.61
Importe Autorizado		\$ 1,370,578.11	\$ 219,292.50	\$ 1,589,870.61
Acumulado		\$ 1,370,578.11	\$ 219,292.50	\$ 1,589,870.61
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00

Elaboró

ING. REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CURP: HR900628LW3

Revisó

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL