

# EFRAIN LOZADA SANCHEZ

EFRAIN LOZADA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

2018-2021

Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02

Descripción: "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAMINO A A TALPA, BARRIO DEL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA"

Municipio: TLATLAUQUITEPEC  
 Localidad: EL MIRADOR  
 N° de obra: 186/20082  
 N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20082  
 Periodo de contrato: DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021  
 Periodo de estimación: DEL 20 DE ENERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Fecha de Presentación  
 01 de marzo de 2021  
 Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	664,312.99	\$	106,290.08
Importe del anticipo: \$	-	\$	-
			770,603.07

Estado de cuenta						
Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Est. No.1		\$ 260,645.72	\$ -	\$ 260,645.72	\$ 41,703.32	\$ 302,349.04
Est. No.2		\$ 403,667.27	\$ -	\$ 403,667.27	\$ 64,586.76	\$ 468,254.03
Importe Autorizado		664,312.99	0.00	\$ 664,312.99	106,290.08	\$ 770,603.07
Acumulado		664,312.99	0.00	\$ 664,312.99	106,290.08	\$ 770,603.07
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -

Elaboró  
 C. EFRAIN LOZADA SANCHEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**EFRAIN LOZADA SANCHEZ**  
**LOSE650411DY8**

Revisó  
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ING. JOSE BALBUENA JIMENEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 Obras Públicas

Autorizó  
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Presidencia Municipal